

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2026 - THÁNG 9
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Quang Hưng)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Vốn kế hoạch					Lũy kế vốn giải ngân từ đầu năm đến hết 30/9/2026 (NSTW + NS tính + NS xã)			KHV đăng ký giải ngân trong tháng 10/2026			Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 10/2026 (NSTW+NS tính + NS xã)			Ghi chú	
		Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)		Vốn kế hoạch giao trong năm			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
			NSTW + NS tính	NS xã	Kế hoạch vốn NSTW + NS tính	Kế hoạch vốn NS xã UBND tính giao	Kế hoạch vốn NS xã giao bổ sung (nếu có)		Giải ngân vốn kế hoạch kéo dài	Giải ngân vốn kế hoạch năm		Giải ngân vốn kế hoạch kéo dài	Giải ngân vốn kế hoạch năm		Giải ngân vốn kế hoạch kéo dài		Giải ngân vốn kế hoạch năm
1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16=10+13	17=11+14	18
	UBND xã Quang Hưng	495.832			231.739	156.400	107.693	232.788		232.788	20.000		20.000	252.788		252.788	