

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2026; DỰ KIẾN NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2027																																		
(Kèm theo Báo cáo số 719/BC-UBND ngày 15/10/2026 của UBND xã Quang Hưng)																																		
TT	Danh mục công trình, dự án	Nhóm dự án (A, B, C)	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện dự án	Năm đầu tiên bố trí vốn	Quyết định đầu tư				Lũy kế giải ngân đến hết năm 2025		Kế hoạch năm 2026				Giải ngân từ 01/01/2026 đến 30/9/2026				Ước giải ngân từ 01/01/2026 đến 31/01/2027				Dự kiến kế hoạch trung hạn 2026-2030				Dự kiến KH vốn năm 2027				Đơn vị: Triệu đồng	
							Số quyết định, ngày, tháng, năm	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW		NS Tỉnh	NSTW		NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		NSTW	NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW		NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		NSTW	NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW		NS Tỉnh		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
A	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ							2.138.437	0	1.996.785	832.543	0	832.543	414.325	0	412.325	206.189	0	206.189	374.325	0	372.325	1.236.047	0	1.160.247	474.200	0	474.200						
1	NGÀNH, LĨNH VỰC KINH TẾ							960.850	-	894.998	499.407	-	499.407	231.700	-	231.700	127.619	-	127.619	211.700	-	211.700	391.597	-	391.597	15.000	-	15.000						
(1)	Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2026							304.144	-	238.292	166.271	-	166.271	51.075	-	51.075	49.048	-	49.048	51.075	-	51.075	68.027	-	68.027	-	-	-						
1	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 09 xã Tổng Phan	B	Xã Quang Hưng		2022-2025	2023	741/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND huyện Phù Cừ	150.000		150.000	101.855		101.855	38.945		38.945	38.576		38.576	38.945		38.945	48.145		48.145				Công trình đã quyết toán GPMB, đang tổng hợp hồ sơ QT dự án					
2	Xây mới hệ thống phòng học và phòng chức năng trường tiểu học Minh Tân	C	Xã Quang Hưng		2022-2025	2024	4075/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND huyện Phù Cừ	14.298		14.298	12.887		12.887	386		386	369		369	386		386	1.411		1.411				Công trình đã Bàn giao đưa vào sử dụng					
3	Xây mới trường mầm non tập trung và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Tổng Phan	C	Xã Quang Hưng		2021-2026	2024	228/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND xã Tổng Phan	95.852		30.000	24.070		24.070	2.322		2.322	2.103		2.103	2.322		2.322	5.930		5.930				Công trình đã Bàn giao đưa vào sử dụng					
4	Lắp đặt hệ thống Camera an ninh và giám sát vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Phù Cừ	C	Xã Quang Hưng		2022-2026	2025	1366/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND xã Quang Hưng	20.000		20.000	15.459		15.459	1.422		1.422	-		-	1.422		1.422	4.541		4.541				Công trình đã Bàn giao đưa vào sử dụng					
5	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nghĩa Vũ, xã Minh Tân (Từ trạm bơm Nghĩa An đến ruộng ông Đoàn)	C	Xã Quang Hưng		2025-2026	2025	1444/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND huyện Phù Cừ	23.994		23.994	12.000		12.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000				Công trình đã Bàn giao đưa vào sử dụng					
(2)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2027							656.706	-	656.706	333.136	-	333.136	180.625	-	180.625	78.570	-	78.570	160.625	-	160.625	323.569	-	323.569	15.000	-	15.000						
1	Xây dựng khu tái định cư số 8 phục vụ GPMB dự án đường nối từ QL38B với đường nối khu di tích Voi đá Ngựa đá và khu dân cư số 5 huyện Phù Cừ và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Trần Cao, xã Đoàn Bảo, huyện Phù Cừ	B	Xã Quang Hưng		2022-2026	2022	740/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND huyện Phù Cừ	180.000		180.000	88.004		88.004	65.810		65.810	29.613		29.613	65.810		65.810	91.996		91.996				Công trình đang thi công					
2	Di chuyển trạm bơm Quán Bàu phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường trục trung tâm huyện Phù Cừ (đoạn từ cầu Quán Bàu - ĐT.386 đến đường ĐH.80 - tuyến tránh QL.38)	C	Xã Quang Hưng		2023-2026	2025	1309/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của UBND xã Quang Hưng	8.834		8.834	-		-	7.491		7.491	3.939		3.939	7.491		7.491	8.834		8.834				Công trình đang thi công					
3	Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục nhà văn hóa trung tâm huyện Phù Cừ (Giai đoạn 1: Sửa chữa, nâng cấp nhà chính)	C	Xã Quang Hưng		2019-2020	2019	248/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND huyện Phù Cừ	21.760		21.760	18.777		18.777	324		324	-		-	324		324	2.983		2.983				Công trình đã thi công xong, đang vướng mắc PCCC					
4	Xây dựng tuyến đường nối từ QL.38B (cụm công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng) đến ĐH.85 huyện Phù Cừ	B	Xã Quang Hưng		2022-2026	2022	2576/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND huyện Phù Cừ	265.000		265.000	201.119		201.119	37.000		37.000	16.785		16.785	37.000		37.000	63.881		63.881				Công trình đang thi công					
5	Đường Trần Cao - Minh Tân và kẻ mái taluy đường ĐT.386 thuộc địa phận thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ	B	Xã Quang Hưng		2022-2026	2025	1479/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND huyện Phù Cừ	181.111		181.111	25.235		25.235	70.000		70.000	28.233		28.233	50.000		50.000	155.876		155.876	15.000		15.000	Công trình đang thi công					
B	Các dự án, công trình đang trình xin UBND tỉnh, Sở Tài chính hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện							520.881	-	445.081	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	-	520.881	-	445.081	444.200	-	444.200						
(1)	Dự án khởi công mới							30.881	-	28.881	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	-	30.881	-	28.881	28.000	-	28.000						
1	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường QL.38B trên địa phận xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên	C	Xã Quang Hưng			2027	2026	Số 1450/QĐ-UBND ngày 19/6/2026	30.881		28.881			2.000						2.000			30.881		28.881	28.000		28.000		Bảo cáo số 646/BC-UBND ngày 29/9/2026 của UBND xã Quang Hưng				
(2)	Dự án chuẩn bị đầu tư							490.000	0	416.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	416.200	416.200	0	416.200						
2	Xây dựng tuyến đường nối từ đường Trần Cao - Minh Tân đến Cụm công nghiệp (CCN) Trần Cao - Quang Hưng, xã Quang Hưng	C	Xã Quang Hưng		2027-2030	2027		96.000		90.000												96.000		90.000	90.000		90.000							
3	Cải tạo Khu Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Quang Hưng	C	Xã Quang Hưng			2027		80.000		75.000												80.000		75.000	75.000		75.000							
4	Cải tạo, nâng cấp đê bồi sông Nam Kê Sắt đoạn qua thôn Tân Tiến, thôn Duyệt Văn	C	Xã Quang Hưng					180.000		144.000												180.000		144.000	144.000		144.000		Bảo cáo 267/BC-UBND ngày 28/5/2026 của UBND xã Quang Hưng					
5	Xây dựng tuyến đường nối từ đường Trần Cao - Minh Tân đến CCN Trần Cao - Quang Hưng, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên	C	Xã Quang Hưng					90.000		72.000												90.000		72.000	72.000		72.000							
6	Xây dựng tuyến đường từ đường ĐH.64 đến đường nối đường Trần Cao - Minh Tân đến CCN Trần Cao - Quang Hưng, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên	C	Xã Quang Hưng					44.000		35.200												44.000		35.200	35.200		35.200							
C	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ QUẢN LÝ																								300.000									